

Утверждаю:
Технический директор
ООО «Молоко Зауралья»


В.И. Стефанник.

План организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026гг. (трассы).

№ п/п	Место проведения мероприятий	Мероприятия	Сроки	Отметка о выполнении	Примечания	Сумма
1	Все теплотрассы	Опресовка	19.05-27.05			

Направление: дома по ул.Дзержинского

1	За теплопунктом котельной	Замена манометров, 3х ходовых кранов, резьбы	19.05-27.05		Приобрести 3х ходовые краны, манометры	
2	Стоянка администрации компенсатор	Ремонт перемычки	19.05.		Приобрести отводы, резьбу и краны шаровые ДУ 25	
3	Тепло-пункт.	Замена шарового крана ДУ 250 1шт.	26.05		В наличии	
4	За 2-ым компенсатором от центрального въезда	Очистка теплотрассы от кустарника и вывоз 200 м	04.08-09.08		Организовать переработку или вывоз кустарника	
5	Территория «Медицины катастроф».	Ремонт теплоизоляции 60 п/м.	02.06-05.06		Приобрести утеплитель, стеклопластик	

№ п/п	Место проведения мероприятий	Мероприятия	Сроки	Отметка о выполнении	Примечания	сумма
Направление: Поликлиника.						
1	Компенсатор на территории МПШПТ	Ремонт теплоизоляции 6 п/м.	06.06		Приобрести утеплитель, стеклопластик	
2	Территория гаража УВД	Выдать предписание на восстановление теплоизоляции трассы 60п/м	21.02			

Направление: Б.Петрова 97Б

1	Теплотрасса в гараж	Ремонт теплоизоляции 20 п/м.	09.06-11.06		Приобрести утеплитель, стеклопластик	
2	Территория «Сибстрой»	Выдать предписание «Промышленный техникум» на уборку кустарника вдоль теплотрассы, восстановление изоляции на трассе. 400м.	21.02			
3	Территория завода	Замена 3х ходовых кранов, манометров 2шт.	19.05-27.05		Приобрести краны, манометры.	

Направление: Б. Петрова 93,95

1	Территория завода	Замена 3х ходовых кранов, манометров 2шт.	19.05-27.05		Приобрести краны, манометры.	
2	Территория узла учета около общежития по ул. Б.Петрова93	Выдать предписание «Тепловые сети» на восстановление теплоизоляции трассы 30м.	26.02			
3	Территория «Ваак», «	Очистка теплотрассы от кустарника и вывоз 50 м				

Начальник котельной



А.В. Меньщиков

Мероприятия в котельной по подготовке к отопительному сезону 2025-2026гг.

№ п/п	Место проведения мероприятий	Мероприятия	Сроки	Отметка о выполнении	Примечания	Сумма
1	котельная	ТО сетевых зимних насосов	30.06-11.07			
2	котельная	Опрессовка котлов № 2;3	19.05-27.05			
3	котельная	Ремонт водогрейного котла №2 замена листов на днище котла.	11.03-14.03		Приобрести лист 2мм, швеллер 80мм.	
		Сборка новой схемы шита управления.	12.05-30.05		Приобрести необходимые приборы.	
4	котельная	Очистка солевых баков	14.07-18.07			
5	деаэратор	Покраска площадок для обслуживания	23.06-11.07		Приобрести краску, растворитель, кисти, валики.	

Начальник котельной



А.В. Менщиков